

議案第 3 2 号

萩野地区小中一貫教育校建設工事の内主体工事請負契約の締結について
(平成 2 5 年議案第 4 2 号) の一部変更について

平成 2 5 年 7 月 2 6 日に議会の議決を得た萩野地区小中一貫教育校建設工事の内主体工事請負契約の締結について (平成 2 5 年議案第 4 2 号) の一部を次のように変更する。

| 議 決 年 月 日 及 び 番 号 | 内 容 | | |
|-----------------------------------|------|-----------------|-----------------|
| | 事項名 | 変 更 前 | 変 更 後 |
| 平成 2 5 年 7 月 2 6 日 議 案 第 4 2 号 | 契約金額 | 2,058,000,000 円 | 2,301,386,129 円 |

提案の理由

工事を実施した結果、賃金の変動等による設計の一部を変更して実施する必要があるため、提案するものである。