人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度			
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月
山形県	新庄市	JAもがみ中央・赤坂地区	赤坂				→	→	→	→	①～④				
		JAもがみ中央・塩野地区	塩野				①・②	→	→	→	③・④				
		JAもがみ中央・昭和ほか	昭和一ほか				→	→	→	→	①	①・②	→	③・④	→
		JA新庄市・滝ノ倉、冷水沢、泉ヶ丘地区	滝ノ倉、冷水沢、泉ヶ丘				①・②	→	→	→	③・④				
		JA新庄市・市野々地区	市野々				①・②	→	→	→	③・④				
		JA新庄市・松本地区	松本				→	→	→	①・②	③・④				
		JA新庄市・関屋ほか	関屋ほか				→	→	→	→	①	①・②	→	③・④	→

人・農地プランの実質化の取組
① アンケートの実施
② 地図化による現況把握
③ 話合い
④ プランの取りまとめ手続
注：①から④までは例示ですので、取組内容を地域の実情に合わせて細分化すること等もできます。