# 令和５年度

# 建設工事等発注見通し

# （第３四半期以降）

（令和5年11月17日変更）

**新　庄　市**

# 発注見通し

令和 5年度



| 番号 | 件　　名 | 履 行 場 所 | 業　種 | 入札及び契約の方法 | 工事の概要 | 期　間 | 入札／契約予定時期 | 担 当 課 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北辰屋内運動場トイレ改修工事 | 新庄市十日町地内 | 建築一式 | 指名競争入札 | 屋内運動場のトイレ改修及び下水道接続 | 4 ヶ月 | 1 2月 | 社会教育課 |
| 2 | 防犯カメラ新設工事 | 新庄市内各所 | 機械器具設置 | 指名競争入札 | 16箇所　防犯カメラ設置 | 3 ヶ月 | 1 2月 | 環境課 |
| 3 | 新庄市立新中部保育所（仮称）建設工事 | 新庄市堀端町地内 | 建築一式 | 一般競争入札 | 延床面積：1335.96㎡ | 15 ヶ月 | 1 2月 | 子育て推進課 |
| 4 | 新庄市立新中部保育所（仮称）電気設備工事 | 新庄市堀端町地内 | 電気 | 一般競争入札 | 新庄市立新中部保育所（仮称）建設工事に伴う電気設備工事 | 15 ヶ月 | 1 2月 | 子育て推進課 |
| 5 | 新庄市立新中部保育所（仮称）機械設備工事 | 新庄市堀端町 | 機械器具設置 | 一般競争入札 | 新庄市立新中部保育所（仮称）建設工事に伴う機械設備工事 | 15 ヶ月 | 1 2月 | 子育て推進課 |
| 6 | 以下余白 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |

# 発注見通し

令和 5年度



| 番号 | 件　　名 | 履 行 場 所 | 業　種 | 入札及び契約の方法 | 工事の概要 | 期　間 | 入札／契約予定時期 | 担 当 課 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新中部保育所（仮称）建設工事監理業務委託 | 新庄市堀端町地内 | 建築一般 | 指名競争入札 | 新中部保育所（仮称）建設工事工事管理業務委託 | 15 ヶ月 | 1 2月 | 子育て推進課 |
| 2 | 五日町地区配水管路布設替設計業務委託 | 新庄市五日町及び新町地内 | 上水道及び工業用水道 | 指名競争入札 | 水道φ100㎜　L=220m　ガスφ100㎜・150㎜　L=440m | 5 ヶ月 | 1 月 | 上下水道課 |
| 3 | 以下余白 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |