
令和６年１１月２２日現在

措置開始日 措置終了日 月数

株式会社ヤマムラ 市内 R6.11.22 R7.2.21 3か月

　株式会社ヤマムラは、新中部保育所（仮称）設計業務委託の受注者となり、その成

果品を引き渡したが、入札手続きの過程で設計図書の積算内容の複数個所に誤りが

確認され、入札手続きを中止した。その後、当該業者には第三者機関からの精査を

受けた上での設計図書の提出を求めてきたが、提出された設計図書にあっても不完全

な箇所が認められ、係る修正が繰り返し行われた。その結果、令和７年春としていた

新保育所の開所時期が令和８年夏に延期されることになった。

　上記のことが、新庄市競争入札参加資格者指名停止要綱別表指名停止基準第１８

号（不正又は不誠実な行為）に該当すると認められるので、当該業者に対し、下記に

より指名停止の措置を行う。

指名停止情報

商号又は名称
地域

区分
指名停止理由

指名停止期間


