

令和3年度
建設工事等発注見通し
(第2四半期)

新 庄 市

担当課	工事名称	施工場所 (新庄市)	発注 方式	工事 種別	入札予定	工期	工事概要
都市整備課	金沢二ツ屋線浸水対策側溝工事 (第1工区)	鳥越	一般	土木	2021年7月	6ヶ月	側溝工 L=140m
都市整備課	横打1号線側溝工事	千門町	指名	土木	2021年7月	3ヶ月	側溝工 L=50m
都市整備課	(繰越明許+R3現年) 泉田・泉田停車場線舗装工事	泉田	一般	舗装	2021年7月	3ヶ月	オーバーレイ L=1,000m A=6,500㎡
都市整備課	福田工業団地線舗装工事	福田	一般	舗装	2021年7月	6ヶ月	切削オーバーレイ L=2,200m A=22,000㎡
都市整備課	本合海上野線舗装工事	本合海	指名	舗装	2021年7月	3ヶ月	切削オーバーレイ L=310m A=1,900㎡
都市整備課	泉田二枚橋線防雪柵設置工事	萩野	一般	土木	2021年7月	4ヶ月	吹留柵(固定式) L=85m
都市整備課	上金沢地区流雪溝整備工事 (第2工区)	上金沢町	一般	土木	2021年7月	4ヶ月	自由勾配側溝 L=120m
都市整備課	上金沢地区流雪溝電気・機械設備整備 工事	上金沢町	一般	電気	2021年7月	4ヶ月	電気・機械設備 一式
都市整備課	(繰越明許・R3現年) 市道角沢松本線道路改良工事	鳥越	一般	土木	2021年8月	6ヶ月	道路改良工事 L=503m
都市整備課	小桧室団地屋根改修工事	桧町	一般	建築	2021年8月	5ヶ月	既存ステンレス防水屋根改修 A=2,800㎡
都市整備課	鍋倉橋橋梁補修工事	昭和	指名	土木	2021年9月	5ヶ月	橋梁補修工事 一式

担当課	工事名称	施工場所 (新庄市)	発注 方式	工事 種別	入札予定	工期	工事概要
都市整備課	金沢二ツ屋線舗装工事	鳥越	指名	舗装	2021年10月	2ヶ月	オーバーレイ L=150m A=900㎡
上下水道課	上金沢地区配水管布設替工事	上金沢町	指名	水道	2021年7月	2ヶ月	配水管布設替工 DIP(GX)φ150mm L=15m PPφ50mm L=15m
上下水道課	第二庁舎無停電電源装置更新工事	泉田	一般	電気	2021年7月	6ヶ月	直流電源盤・UPS3KVA・分電盤一式
上下水道課	五日町地区配水管布設替工事	五日町	指名	水道	2021年9月	2ヶ月	配水管布設替工 HPPEφ150mm L= 60m
上下水道課	新庄市公共下水道中関屋地区污水管渠 推進工事	金沢	一般	土木	2021年8月	4ヶ月	污水管渠推進工 φ200 L=33.0m
教育総務課	旧沼田小学校解体工事	十日町	一般	解体	2021年8月	8ヶ月	敷地内に存在する建物及び付帯設備と地上工作物建 物及び工作物の解体撤去 主な解体対象 ・ 管理教室棟 RC造 2階建 1,441㎡ ・ 教室棟 RC造 3階建 1,987㎡ ・ 体育館棟 S・RC造 2階建 1,802㎡ ・ その他付帯建物等
教育総務課	旧明倫中学校解体工事	十日町	一般	解体	2022年2月	8ヶ月	敷地内に存在する建物及び付帯設備と地上工作物建 物及び工作物の解体撤去 主な解体対象 ・ 教室棟 RC造 3階建 2,239㎡ ・ 管理棟 RC造 3階建 1,400㎡ ・ 体育館棟 S造 1階建 1,005㎡ ・ その他付帯建物等
社会教育課	陸上競技場公認更新修繕	金沢	一般	土木	2021年7月	4ヶ月	走路関係 一式 施設関係 一式

担当課	工事名称	施工場所 (新庄市)	発注 方式	工事 種別	入札予定	工期	工事概要
社会教育課	市民プラザエレベーター改修工事	大手町	一般	建築	2021年8月	8ヶ月	エレベーターリニューアル工事
社会教育課	体育館進入路融雪システム更新工事	金沢	指名	土木	2021年9月	3ヶ月	融雪システム関係 一式
子育て推進課	日新放課後児童クラブ施設改修工事	松本	一般	建築	2021年8月	4ヶ月	屋根防水、内装改修工事一式
環境課	防災行政無線屋外拡声子局移設工事	本合海	随契	電気通信	2021年7月	5ヶ月	防災行政無線の移設
環境課	横町公衆トイレ改修工事	横町	指名	建築	2021年8月	3ヶ月	基本構造:バリアフリー構造 基本的機能:多目的トイレ+男子小便器1基 多目的トイレ機能:おむつ交換台・フィッティングボード・ベビーキープ・手摺り等
	以下余白						

担当課	業務委託名称	委託場所 (新庄市)	発注 方式	種別	発注予定 時期	工期	委託概要
都市整備課	横打橋橋梁補修設計業務委託	飛田	指名	設計	第1四半期	5ヶ月	橋梁補修設計 1式
都市整備課	繰越明許市道一本柳檜葉沢線測量設計 業務委託	五日町	一般	土木	第2四半期	6ヶ月	測量設計業務 一式 L=1,210m
教育総務課	旧明倫中学校解体工事に伴う 地盤変動影響調査業務委託	十日町	指名	測量	第4四半期	2ヶ月	地盤測量、対象建築物及び工作物の調査 4級水準測量 1式 木造建物 3棟 非木造 1棟 工作物 1箇所
	以下余白						