

「新庄子ども・子育て支援事業計画」策定に係るスケジュール表(平成25. 26年度)

	平成25年度							平成26年度										H27 4月	
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		2月
<p>○新庄子ども・子育て会議</p> <p>※設置条例</p> <p>第1回会議</p> <p>第2回会議</p> <p>第3回会議</p> <p>第4回会議</p> <p>第5回会議</p>																			
<p>1. 会議の設置</p> <p>2. 事業計画の検討</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ニーズ調査票の検討 ・ニーズ調査結果分析、現状把握 ・計画骨子案の検討 ・計画の内容検討 ・計画素案の作成 ・計画最終案の作成 <p>3. 市町村事業の検討</p> <p>4. 年度総括</p>		↔	↔				↔		↔	↔	↔	↔						↔	
<p>○関係団体</p> <p>1. 情報提供・ヒアリング</p>		↔						↔				↔							
<p>○市民</p> <p>1. ニーズ調査</p> <p>2. 新制度周知(市報、保護者配布)</p> <p>3. 利用申込受付</p> <p>4. パブリックコメントの実施</p>				↔	↔								↔	↔	↔				
<p>○議会関係</p> <p>1. 条例整備</p> <p>2. 計画策定の報告等</p>	↔									↔		↔	↔						↔
<p>○電算システム関係</p> <p>1. 利用者認定システム</p> <ul style="list-style-type: none"> ・利用者認定システム構築 ・利用者認定システム運用 <p>2. 事業者管理システム</p> <ul style="list-style-type: none"> ・事業者管理システム構築 ・事業者管理システム運用 <p>3. 給付システム</p> <ul style="list-style-type: none"> ・給付システム構築 ・給付システム運用 								↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔

新制度スタート