

人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度				2020年度				2021年度					
				4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
山形県	新庄市	塩野地区	塩野				①・②					③・④					
		赤坂地区	赤坂									①～④					
		昭和地区	昭和									①	①・②	③	④		
		黒沢地区	黒沢									①	①・②	③	④		
		泉田地区	泉田									①	①・②	③	④		
		柏木原地区	柏木原									①	①・②	③	④		
		土内地区	土内									①	①	②・③	④		
		二枚橋地区	二枚橋									①	①	②	③・④		
		仁田山地区	仁田山									①	①	②	③・④		
		萩野地区	萩野									①	①	②	③・④		
		吉沢地区	吉沢									①	①	②	③・④		
		往還・横根山地区	往還、横根山									①	①	②	③・④		
		滝ノ倉・冷水沢・泉ヶ丘地区	滝ノ倉、冷水沢、泉ヶ丘						①・②					③・④			
		市野々地区	市野々						①・②					③・④			
		松本地区	松本										①・②	③・④			
		中川原地区	中川原										①	①・②	③	④	
		野中地区	野中										①	①・②	③	④	
		飛田地区	新田、上飛田、中下飛田、庚申、上野、蛇塚										①	①・②	③	④	
		宮内地区	宮内										①	①・②	③	④	
		福田地区	福田										①	①・②	③	④	
		仁間地区	仁間										①	①	②	③・④	
		下西山地区	下西山										①	①・②	③・④		
		上西山地区	上西山										①	①・②	③・④		
		鳥越地区	鳥越										①	①・②	③・④		
		角沢地区	角沢、大谷地、清水										①	①・②	③・④		
		芦沢地区	芦沢										①	①・②	③・④		
		福宮・長坂地区	福宮、長坂										①	①・②	③・④		
		升形地区	升形、前波										①	①・②	③・④		
		宮野地区	宮野										①	①・②	③・④		
		本合海地区	本合海										①	①・②	③・④		
畑地区	畑										①	①・②	③・④				
関屋ほか	関屋ほか										①		①・②	③・④			

- 人・農地プランの実質化の取組
- ① アンケートの実施
  - ② 地図化による現況把握
  - ③ 話し合い
  - ④ プランの取りまとめ手続