

会 議 録

新庄市教育委員会

開催月日	令和4年1月21日(金)
開催場所	新庄市役所 301・302 会議室
出席委員	高野博教育長、栗田正人委員、阿部浩悦委員、斉藤浩昭委員、奥山京子委員
欠席委員	なし
出席課長	平向真也教育次長兼教育総務課長、高橋昭一学校教育課長、渡辺政紀社会教育課長
欠席課長	なし
議 事 の 大 要	

午後2時00分より、教育長のあいさつで、1月定例教育委員会を開会する。

1. 開会

高野博教育長のあいさつで開会する。

2. 会期決定

会期1月21日、1日間とする。

3. 会議録署名委員指名

新庄市教育委員会会議規則第19条第2項の規定に基づき、教育長が斉藤浩昭委員と奥山京子委員を指名する。

4. 前回会議録の承認

令和3年12月定例教育委員会の会議録が承認される。

5. 教育長報告

なし

6. 議事

議案第1号 明倫学園体育館棟建設工事の内建築工事請負契約(令和2年議案第106号)の一部変更について

(教育次長兼教育総務課長) 議案第1号「明倫学園体育館棟建設工事の内建築工事請負契約(令和2年議案第106号)の一部変更について」ご説明申し上げます。本案につきましては、令和2年11月市議会においてご可決いただき、建設を進めております明倫学園体育館棟建設工事の内 建築工事請負契約につきまして、設計の一部を変更して実施する必要があり、契約内容について変更する必要が生じたので、市議会の議決を求めため、ご提案申し上げます。変更の内容につきましては、契約金額を510万700円増額いたしまして、12億9,760万700円とするものでございます。主な工事の変更内容は、建物を支える支持地盤の改良箇所を追加するとともに、基礎

埋め戻し土を固める土壌改良、学校側との協議等を踏まえた床仕上げ材や建具の変更などとなります。体育館棟建設工事につきましては、2月末の完成に向け、引き続き、安全面に十分に配慮しながら進めてまいります。以上、よろしくお願いいたします。

(教育長) ただいまの説明について質問、ご意見等があればお願いします。特にご異議がなければ、承認をお願いします。

(委員) 異議なし

(教育長) 議案第1号「明倫学園体育館棟建設工事の内建築工事請負契約（令和2年議案第106号）の一部変更について」は提案のとおり承認されました。

7. その他

なし

8. 閉会

午後2時6分、1月の定例教育委員会を閉会する。

2月定例教育委員会を、2月17日（木）午後2時00分より市役所301・302会議室で開催することを確認した。

会議録署名

委 員 _____

委 員 _____

調製した職員 _____