

平成29年度施設整備検討部会の開催状況

○第1回施設整備検討部会

平成29年6月27日（火）18：00～ 市役所第1・2会議室

- ①新庄市小中一貫教育の基本方針・基本計画と新庄市立小中学校施設整備計画の基本的な考え方について
- ②明倫学区小中一貫教育校基本構想について
- ③義務教育学校の推進計画について

《協議結果》

- ①部会として検討していく項目を確認。次回より基本設計に向けた協議・検討を行っていく。

○第2回施設整備検討部会

平成29年7月31日（月）18：00～ 市役所東庁舎会議室

- ①基本設計設置ゾーニングについて

《協議結果》

- ①現明倫中グラウンドに校舎、現沼田小敷地にグラウンドを配置するA案3案、現沼田小のグラウンドに校舎、現明倫中敷地にグラウンドを配置するC案3案の計6案について評価を行い、A案・C案のそれぞれで1位から3位までに順位付け、その評価表をもって策定委員会に報告する。

○第3回施設整備検討部会

平成29年9月6日（水）18：00～ 市役所東庁舎会議室

- ①基本設計について
 - ・プール設置について
 - ・配置・平面ゾーニングについて
 - ・空調設備について

《協議結果》

- ①プール設置については屋上設置で提案していく。
- ②空調設備については、導入の方向で進めていく。

○第4回施設整備検討部会

平成29年10月3日（火）15：00～ 明倫中学校

①基本設計について

- ・空調設備について
- ・再生可能エネルギーについて
- ・配置・平面ゾーニングについて

《協議結果》

- ①空調設備は、全普通教室に整備することを基本に、次回部会までその設置パターンの資料を整理し方向付けを行う。
- ②エコスクールの方向性は、萩野学園を参考にさらに検討を進める。
- ③配置ゾーニングについては、北西エリアと広場等の活用について、今後も協議を深める。

○第5回施設整備検討部会

平成29年11月7日（火）15：00～ 市役所東庁舎会議室

①通路（法定外公共物）について

②配置ゾーニングについて

- ・正門について
- ・「あそびの広場」と「遊具広場」について
- ・「バスベイ」と「駐車場」について

③平面ゾーニングについて

- ・体育館について
- ・校務施設（職員室他）について
- ・3階施設（WC他）について

④空調設備のシステム選定について

⑤再生可能エネルギーについて

《協議結果》

- ①通路（法定外公共物）について、外側に付け替え道路、内側にランニングコースを整備する方向性を検討する。
- ②配置ゾーニングについて、あそびの広場や遊具広場の位置や面積、第2駐車場の整備の要否も検討する。
- ③体育館ギャラリー、会議室、特別支援教室、普通教室について、今後も協議を深め

る。

- ④空調システムについて、寒冷地型セパレートエアコン（冷暖兼用）の推奨を基本に協議継続する。
- ⑤再生可能エネルギーについて、様々な種類が上がったが活用方法も含め、今後の検討課題とする。

○第6回施設整備検討部会

平成29年12月14日（木）15：00～ 市役所東庁舎会議室

- ①基本設計について
 - ・配置・平面ゾーニングについて

《協議結果》

- ①学校菜園について、カリキュラム上でどの程度の面積等を必要とするか、教育課程検討部会における協議を提起していく。
- ②建物に関し、免責的に節約できるところは節約する。更衣室を用具室に振り替えることで進める。
- ③水回りについては、設置位置等を含め検討する。

○第7回施設整備検討部会

平成30年3月23日（金）15：00～ 市役所東庁舎会議室

- ①基本設計書について

《協議結果》

- ①借用地は使用せず、隣地の土地については、再検討とする。
- ②実施設計に向け細部については、予算を念頭に入れ理想に向けた施設づくりを検討する。