

(4)令和6年度「第3期新庄市子ども・子育て支援事業計画(こども計画)」策定スケジュール(予定)(令和5・6年度)

資料 6

	令和5年度						令和6年度												令和7年度
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
○全体の流れ																			
・策定方針(進め方)				←				→											
・ニーズの把握・課題の整理						←			→										
・こどもの意見聴取、反映方法							←			→									
・こども施策の基本的方針							←			→									
・こども施策の検討								←		→									
・数値目標の検討								←			→								
○新庄市子ども・子育て会議																			
1. 事業計画の検討																			
・ニーズ調査票の検討		第1回会議				第2回会議		第1回会議		第2回会議	第3回会議			第4回会議			第5回会議		
・ニーズ調査結果分析、現状把握				←			→												
・子育て支援の現状					←	→	←	→											
・第2期 計画の検証					←			→											
・第3期 計画の内容検討								←						→					
・計画骨子案の検討								←	→										
・計画素案の作成										←		→							
・計画最終案の作成																←		→	
・こどもアンケート内容の検討								←	→										
2. 市町村事業の検討										←		→							
3. 年度総括						←	→											←	→
○市民																			
1. ニーズ調査(就学児前・小学生保護者)			←	→															
(ひとり親家庭)						←	→												
2. 制度周知(市報、ホームページ)														←		→			
3. パブリックコメントの実施														←		→			
○こどもの意見聴取(アンケート)									←		→								

第3次スタート