

新教発第 2042 号
平成 22 年 5 月 24 日

文部科学大臣 殿

山形県新庄市長 山尾 順紀 印

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、別紙のとおり平成22年度～平成22年度までの施設整備計画を提出します。

施設整備計画

都道府県名	山形県
市町村名	新庄市

- 1 計画名称 山形県新庄市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 山形県新庄市
- 3 計画期間 平成 22 年度 ~ 平成 22 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H22.4.1現在)

保有校等		域内全棟数 (a)		(a)のうちS56年以前に建設された棟 (b)				
				耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟		
小学校	9 校	28	棟	16	棟	100 %	2 棟	14 棟
中学校	5 校	18	棟	15	棟	100 %	1 棟	14 棟
高等学校	校		棟		棟	%	棟	棟
特別支援学校	校		棟		棟	%	棟	棟
幼稚園	校		棟		棟	%	棟	棟
学校給食施設								
単独校調理場	9 箇所							
共同調理場	0 箇所							
スポーツ施設								
学校水泳プール	9 箇所							
学校武道場	1 箇所							
社会体育施設	13 箇所							

②その他、特記すべき状況・課題

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について


①耐震性の確保を図る整備

新庄市の学校施設は小学校が9校、中学校が5校あり、このうち昭和56年以前に建築された11校31棟が新耐震基準を満たしていません。このことをうけ、平成17年と18年の2カ年で耐震化優先度調査を行い、耐震化事業の年次計画を策定しました。平成21年度より順次耐震診断を実施し耐震性の有無を確認しながら耐震補強工事を行うこととし、平成27年度には耐震化率を100%とします。
平成22年度は、小学校2校3棟と中学校2校4棟の耐震補強を実施し耐震化事業を推進していきます。


(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→ (目標)
小学校	14 棟	0 棟	3 棟	3 棟	0 棟	50.0	→ 60.7
中学校	14 棟	0 棟	4 棟	4 棟	0 棟	22.2	→ 44.4
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
幼稚園	棟	棟	棟	棟	棟		→


②防犯対策など安全性の確保を図る整備



③教育環境の質的な向上を図る整備



④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備



6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※（様式2、3）

7 5の目標に対して行う事後評価について

5の目標達成度合いを計測するために指標等を検討し、計画期間終了後に指標等に基づき目標の達成度合いを計測し評価結果等を当市のホームページ等で公表する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】		備考
		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実工事 費)	うち、 対象外 実工事費	
① 耐震性の確保を図る整備 地震補強	4	273,221	273,221	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備				
③ 教育環境の質的な向上を図る整備				
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備				
小計	4		273,221	
⑤その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業				
小計	0		0	
合計	4		(※) 273,221	

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (㎡、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間に おける各事 業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対 象実工事費)	うち、 対象外 実工事費			耐力度 4,500点 以下	Is値0.3 未満	Is値0.3 ~ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上			
新庄小学校	①	0501	地震補強	校	R	5,233	5,233	0	98,623	98,623		22年度予定			2	H22.7.1	H22.11.30		
沼田小学校	①	0501	地震補強	校	R	1,987	1,987	0	6,623	6,623		22年度予定			1	H22.7.1	H22.10.30		
新庄中学校	①	0501	地震補強	校	R	4,989	4,989	0	147,402	147,402		23年度予定			2	H23.6.1	H23.11.30		
日新中学校	①	0501	地震補強	校	R	5,140	5,140	0	20,573	20,573		23年度予定			2	H23.6.1	H23.11.30		
4校						17,349			(※) 273,221					0	0	0	7		

(※)様式2と一致すること。