

「新庄市子ども・子育て支援事業計画」策定に係るスケジュール表(平成25. 26年度)

	平成25年度							平成26年度										H27 4月	
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		2月
○新庄市子ども・子育て会議	※設置条例	第1回会議	第2回会議				第3回会議		第1回会議	第2回会議	第3回会議		第4回会議					第5回会議	
1. 会議の設置	↔																		
2. 事業計画の検討			↔																
・ニーズ調査票の検討			↔																
・ニーズ調査結果分析、現状把握							↔												
・計画骨子案の検討								↔											
・計画の内容検討									↔										
・計画素案の作成										↔									
・計画最終案の作成																			
3. 市町村事業の検討											↔								
4. 年度総括							↔												
○関係団体																			
1. 情報提供・ヒアリング		↔						↔											
○市民																			
1. ニーズ調査				↔															
2. 新制度周知(市報、保護者配布)													↔						
3. 利用申込受付															↔				
4. パブリックコメントの実施																			
○議会関係																			
1. 条例整備	↔																		
2. 計画策定の報告等													↔						
○電算システム関係																			
1. 利用者認定システム																			
・利用者認定システム構築							↔												
・利用者認定システム運用																			
2. 事業者管理システム																			
・事業者管理システム構築							↔												
・事業者管理システム運用																			
3. 給付システム																			
・給付システム構築							↔												
・給付システム運用																			

新制度スタート