

資料4

「第2期新庄市子ども・子育て支援事業計画」策定に係るスケジュール表(平成30. 31年度)

	平成30年度									平成31年度									平成32年度				
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～		
○新庄市子ども・子育て会議			第1回会議					第2回会議		第1回会議	第2回会議	第3回会議		第4回会議					第5回会議			第2次スタート	
1. 事業計画の検討																							
・ニーズ調査票の検討			←→																				
・ニーズ調査結果分析、現状把握					←→																		
・計画骨子案の検討									←→														
・計画の内容検討										←→													
・計画素案の作成											←→												
・計画最終案の作成												←→											
2. 市町村事業の検討												←→											
3. 年度総括								←→															
○市民																							
1. ニーズ調査			←→																				
2. 制度周知(市報、ホームページ)															←→								
3. パブリックコメントの実施															←→								
○議会関係																							
1. 計画策定の報告等															← 策定調整会議	←→ 全員協議会							